LICED STATALE - ™. DE CAPRARIIS"-ATRIPALDA
Prot. 0002927 del 28/03/2024
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Unita di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
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PNRR ISTRUZIONE PER L1TALIA DI DOMANI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

NextGenerationEU

Investimento:
M4C112.1-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:
AVPS06000B

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:
LICEO V. DE CAPRARIIS

Sede:
(ATRIPALDA)-VIA VITTORIO DE CAPRARIIS, 1-AVELLINO-CAMPANIA

Titolo progetto: CUP: Codice locale progetto: Importo finanziato:
Nuova generazione docenti C14D23003300006 M4C112.1-2023-1222-P-39685 54.408,55 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «<FUTURA
PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (milestone) e
degli obiettivi (target) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma
Fasi procedurali Data inizio prevista Data fine prevista Data inizio effettiva Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) * 01/04/2024 30/09/2025
Predisposizione capitolato e bando di gara 22/04/2024 30/04/2024
Pubblicazione bando di gara 30/04/2024 06/05/2024
Aggiudicazione * 06/05/2024 07/05/2024
Stipula Contratto * 07/05/2024 08/05/2024
Esecuzione Fornitura * 20/05/2024 31/08/2025
Collaudo/Verifica di conformita * 01/09/2025 30/09/2025
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