



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



**Investimento:**

M4C1I3.1-Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

AVPS06000B

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

LICEO V. DE CAPRARIIS

**Sede:**

(ATRIPALDA)-VIA VITTORIO DE CAPRARIIS, 1-AVELLINO-CAMPANIA

**Titolo progetto:**

E-QUALITY STEM

**CUP:**

C14D23002200006

**Codice locale progetto:**

M4C1I3.1-2023-1143-P-29322

**Importo finanziato:**

108.713,32 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

### Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	08/01/2024	15/05/2025	29/02/2024	
Predisposizione capitolato e bando di gara	10/04/2024	15/04/2024		
Pubblicazione bando di gara	15/04/2024	17/04/2024		
Aggiudicazione *	17/04/2024	18/04/2024		
Stipula Contratto *	19/04/2024	19/04/2024		
Esecuzione Fornitura *	29/04/2024	10/05/2025		
Collaudo/Verifica di conformità *	15/05/2025	15/05/2025		

**Data**

28/03/2024 12:45