



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I3.2-Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

AVPS06000B

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

LICEO V. DE CAPRARIIS

**Sede:**

(ATRIPALDA)-VIA VITTORIO DE CAPRARIIS, 1-AVELLINO-CAMPANIA

**Titolo progetto:**

La scuola del domani

**CUP:**

C14D23000420006

**Codice locale progetto:**

M4C1I3.2-2022-962-P-14623

**Importo finanziato:**

124.044,57 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

### Cronoprogramma

| Fasi procedurali                           | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Progetto (durata complessiva) *            | 01/01/2023           | 31/12/2024         | 09/05/2023            |                     |
| Predisposizione capitolato e bando di gara | 01/09/2023           | 30/10/2023         | 13/09/2023            | 04/10/2023          |
| Pubblicazione bando di gara                | 01/10/2023           | 10/10/2023         | 05/10/2023            | 12/10/2023          |
| Aggiudicazione *                           | 01/09/2023           | 15/09/2023         | 12/10/2023            | 13/11/2023          |
| Stipula Contratto *                        | 16/09/2023           | 30/11/2023         | 20/11/2023            | 30/11/2023          |
| Esecuzione Fornitura *                     | 03/04/2024           | 15/06/2024         |                       |                     |
| Collaudo/Verifica di conformità *          | 15/06/2024           | 28/06/2024         |                       |                     |

**Data**

28/03/2024 13:46